

PLANO DE AÇÃO 2020						
AÇÃO	PREPARAÇÃO	REALIZAÇÃO	FORMATO	INTERSECÇÃO ENTRE SETORES	EQUIPE PARQUINHO LAGE	OBSERVAÇÕES
USO DA PLATAFORMA ONLINE	MAIO/ JUNHO - Treinamento da equipe EAV - Elaboração de documento para orientação de professores - Treinamento técnico dos professores - Compartilhamento com professores do documento de orientação do uso da plataforma	AGOSTO A DEZEMBRO	Uso da plataforma para os Cursos contínuos, Descolônia, Jornadas de Outubro e Arte no Parque	- Ensino adulto - Produção - Biblioteca - Secretaria	- Participar do treinamento da equipe EAV - Elaboração de documento para orientação de professores - Participar de treinamento técnico dos professores - Compartilhamento com professores do documento de orientação ao uso da plataforma - Disponibilidade para resolver questões e dúvidas dos professores	
PARQUINHO LAGE FICA EM CASA POST BRANCO ARTE EM FAMÍLIA	MAIO A DEZEMBRO - Elaboração do cronograma mensal - Elaboração de atividades ou convite à professores - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Inscrições por e-mail - Divulgação no site e redes sociais	- MARÇO A JUNHO Parquinho lage fica em casa e Post Branco - AGOSTO A DEZEMBRO Arte em Família	Parquinho Lage Fica em casa e Post Branco - Postagens 2 vezes por semana de propostas de atividade e reflexão online - Postagem do resultado das atividades nas redes e no site Arte em Família - 1 hora de duração por atividade (vídeo aula) - máximo de 8 participantes por atividade - faixa etária de 6 a 10 anos - Sugestão de horário: das 11h às 12h. - Postagem do resultado das atividades nas redes e no site	- Comunicação - divulgação das atividades nas redes sociais - Postagens dos trabalhos no site e redes sociais - Produção - orientação dos professores quanto ao uso da plataforma online - Ajuda quanto a respostas de dúvidas a respeito das postagens de trabalhos - Secretaria - inscrições	- Elaboração do formato Arte em Família e Postagens de trabalhos (formulário de inscrição para professores e participantes e formato dos cursos, cronograma, remuneração, funcionamento de atendimento as famílias, FAQ) - Reunião com professores (haverá 1 em junho sobre o segundo semestre) - Chamada de ementas - Recepção das ementas - Cronograma de atividades - Acompanhamento do treinamento de uso da plataforma online - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Acompanhamento das atividades online - Acolhimento e atendimento a dúvidas das famílias - Recepção e organização do conteúdo recebido pelas crianças e famílias (trabalhos)	As postagens do Parquinho Lage Fica em Casa e Post Branco estão programadas até fim de junho, em julho começam as postagens do Livro do Parquinho Lage e a partir de Agosto do Arte em Família.
DESCOLÔNIA DE FÉRIAS	Descolônia julho: MAIO E JUNHO (anular) Descolônia janeiro: SETEMBRO A DEZEMBRO - Elaboração do formato - Reunião com professores do parquinho lage - Chamada dos cursos - Orientação aos professores sobre uso da plataforma online - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Divulgação no site e redes sociais - Inscrições	JULHO (13 a 31) JANEIRO (4 a 29)	- 2 semanas de duração - 3 atividades por semana: segunda, quarta e sexta - 1 atividade por dia - 1 hora de duração por atividade - máximo de 8 participantes por atividade - faixa etária de 6 a 10 anos	- Comunicação - divulgação das atividades nas redes sociais - Produção - orientação dos professores quanto ao uso da plataforma online - Secretaria - inscrições	- Elaboração do formato da Descolônia (formulário de inscrição para professores e formato dos cursos, cronograma, valores, funcionamento de atendimento as famílias, FAQ) - Reunião com professores (em junho sobre segundo semestre) - Chamada de ementas - Recepção das ementas - Cronograma de atividades - Acompanhamento do treinamento de uso da plataforma online - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Acompanhamento das atividades online - Acolhimento e atendimento a dúvidas das famílias	Conversamos com alguns profissionais de escolas privadas (Eleva e Sa Pereira) e ambas as escolas anteciparam seus calendários de férias. Sa Pereira para o começo de Abril e Eleva começo de junho. Entendemos que Julho não será reservado para férias escolares como de costume, por isso sugerimos não realizar a Descolônia.

<p>CURSOS DO 2º SEMESTRE</p>	<p>JUNHO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do formato (formulario de inscrição para professores/participantes e formato dos cursos, cronograma, valores, funcionamento de atendimento as familias, FAQ) - Reuniao com professores do parquinho lage - Chamada dos cursos - Treinamento dos professores para uso da plataforma online - Compartilhamento de conteudo com a comunicação - Divulgação no site e redes sociais - Inscrições 	<p>AGOSTO A DEZEMBRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cursos destinados a crianças - 2 aulas por semana: ambas aos sábados - 2 atividade por dia - 1 hora de duração por atividade - maximo de 8 participantes por atividade - faixa etaria de 6 a 10 anos - Sugestao de horario: das 11h às 12h. <p>Cursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arte no Parque - Parquinho Lage em modulos (todos os cursos) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação <ul style="list-style-type: none"> - divulgação das atividades nas redes sociais - Produção <ul style="list-style-type: none"> - orientação dos professores quanto ao uso da plataforma online - Secretaria <ul style="list-style-type: none"> - inscrições 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do formato (formulario de inscrição para professores/participantes e formato dos cursos, cronograma, valores, funcionamento de atendimento as familias, FAQ) - Reuniao com professores (junho sobre segundo semestre) - Chamada de ementas - Recepcao das ementas - Cronograma de atividades - Acompanhamento do treinamento de uso da plataforma online - Compartilhamento de conteudo com a comunicação - Acompanhamento das atividades online - Acolhimento e atendimento a duvidas das familias 	<p>2 cursos aos sabado no segundo semestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso Arte no parque: dar continuidade ao curso semestral online - Curso novo do parquinho lage - com modulos mensais, cada um deles regido por um professor do parquinho lage, totalizando 4 modulos. <p>Observação</p> <p>O curso para adolescentes poderia ser a segunda opção para o curso ao sabados além do Arte no Parque. Neste caso a elaboração e conceitualização do curso teria que acontecer durante os dias 25 a 29 de maio. Avaliar com resto da equipe de ensino se seria possível.</p> <p>Comunicação</p> <p>Nos curso dividido por diversos modulos a divulgação poderia ser realizada num primeiro momento apresentando todos os modulos e depois, a cada modulo que se aproxima, uma postagem na semana</p>
<p>PAGINA VIRTUAL COM TRABALHOS DAS CRIANÇAS</p> <p>Site e Instagram</p>	<p>JUNHO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboração do formato - Compartilhamento de conteudo com a comunicação - Envio de mailing para publico do parquinho lage - Divulgação nas redes sociais - Recepção de conteudo - Postagem 	<p>JULHO A DEZEMBRO</p>	<p>Espaço online para postagem de trabalhos das crianças:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagina no site (na parte do parquinho lage) - Instagram da escola ou Instagram do parquinho lage (avaliar junto a comunicação o que é possível fazer) <p>Postagens</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 postagem por mês no site e no Instagram. (postagem de trabalhos de crianças). <p>Caso a recepção de trabalhos tome um ritmo positivo e cresça, podemos repensar essa periodicidade de postagens e aumenta-la.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação <ul style="list-style-type: none"> - divulgação das atividades nas redes sociais - postagem e organização da pagina online - postagem nas redes sociais - envio de mailing - Produção <ul style="list-style-type: none"> averiguar com a comunicação e produção se a produção poderia colaborar com a equipe do parquinho lage com o atendimento ao publico nas redes relativo a respostas às questões e duvidas a respeito dessa plataforma. 	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboração do formato - Recepcao do conteudo via e-mail e redes sociais. - Compartilhamento de conteudo com a comunicação - Envio para a Comunicação do texto para o mailing - Atendimento a perguntas e duvidas do publico nas redes com o auxilio da produção. 	<p>Incentivar envio dos trabalhos a partir das programações do Parquinho Lage que estarao em curso: Parquinho Lage Fica em casa, Livroto, Arte em familia e cursos continuos.</p>
<p>RADIO</p>	<p>JUNHO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboração e definição do formato (programações/ midias de difusao e captação) - Definição da imagem da radio e dingle - Realização do cronograma da programação - Convite dos convidados e organização do cronograma - Recepção do conteudo - Sonoplastia da programação - Mixagem e edição do programa - Compartilhamento de conteudo pronto com a comunicação - Envio de mailing para publico do parquinho lage - Divulgação nas redes sociais e whats-app 	<p>JULHO A DEZEMBRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 emissoes por mês - plataformas: youtube, Inatagram, spotify e whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação <ul style="list-style-type: none"> - divulgação das programações nas redes sociais (site, Instagram e Facebook) e plataformas (Youtube e Spotify), - idealização da imagem da radio - Produção <ul style="list-style-type: none"> - Convite aos participantes das emissoes e orientação dessa pessoas quanto a questões técnicas a respeito da captação de som. - Recepção do conteudo e avaliação sobre qualidade técnica do conteudo - Organização da lista de transmissao do Whats-app. - Técnico de som <ul style="list-style-type: none"> - Mixagem dos programas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboração e definição do formato (programações/ midias de difusao e captação) - Definição dos convidados e roteiros - Realização do cronograma da programação, - Texto do convite sobre temas da programação - para envio aos participantes pela comunicação - Recepção do conteudo junto com a produção. Avaliação da pertinência do conteudo. - Envio do conteudo para mixagem e edição do programa - Compartilhamento do arquivo pronto com a comunicação para postagem nas redes e plataformas - Compartilhamento do arquivo pronto pela rede de transmissao do Whats-app 	<p>Envolver crianças dos cursos do parquinho lage na programação</p> <ul style="list-style-type: none"> - crianças da Lona da Maré (parcerias). - crianças do Arte no Parque.

<p>LANÇAMENTO DO LIVRETO PODE A FLORESTA SER UMA ESCOLA</p>	<p>JULHO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de texto institucional de apresentação do livreto - Divulgação das atividades semanalmente - Divulgação para Blogs e escolas - Distribuição dos livretos impressos 	<p>JULHO A OUTUBRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - postagens de atividades ilustradas 1 vez por semana - compartilhamento do PDF completo em Outubro - Divulgação do lançamento do PDF online através de GIF - Live: com Kammal e Bruno (se houver verba) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação <ul style="list-style-type: none"> - divulgação das atividades nas redes sociais - realização de gif de divulgação do lançamento do PDF em Outubro - Produção <ul style="list-style-type: none"> - Suporte e orientação aos professores na realização da live (se houver) - Colaboração na distribuição dos livretos impressos pelo correio e separação de livretos para recuperação agendada na EAV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de texto institucional de apresentação do livreto - Divulgação para Blogs e escolas - Organização da live com professores - Recepção de pedidos de livretos impressos por e-mail e agendamentos. 	<p>Distribuição dos livretos impressos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre encomenda por e-mail - neste caso separaríamos os livretos na escola e marcaríamos um horário para a recuperação destes. - Entrega por correio para instituições parceiras - caso a produção possa colaborar com essa logística, enviaríamos livretos por correios para escolas e instituições.
<p>JORNADAS DE OUTUBRO</p>	<p>JUNHO A SETEMBRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do formato da programação - Reunião do ensino para definir a programação - Convidar participantes (professores/ palestrantes/ parceiros) - Definir as plataformas online para veiculação das ativações e atividades - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Divulgação da programação no site - Inscrições 	<p>OUTUBRO (27/ 09 a 31/10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ativações e atividades: sábados/ dias especiais (dia das crianças, abertura e encerramento) - 1 atividade ou palestra por dia - 1 hora de duração por atividade - máximo de 15 participantes por atividade - palestras em formato Live (dias de semana) - Realização de programação de radio - Programação destinada a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação <ul style="list-style-type: none"> - divulgação das atividades nas redes sociais - Produção <ul style="list-style-type: none"> - orientação dos professores e convidados quanto ao uso da plataforma online - Suporte e orientação aos participantes na realização da lives - Secretaria <ul style="list-style-type: none"> - inscrições 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do formato da Jornadas (formulario de inscrição para o público, formato das atividades, cronograma, valores, funcionamento de atendimento as familias, FAQ) - Reunião com ensino para definir a programação. - Convite para os participantes - Recepção do conteúdo das atividades - Cronograma de atividades - Acompanhamento do treinamento de uso da plataforma online - Compartilhamento de conteúdo com a comunicação - Acompanhamento das atividades online - Acolhimento e atendimento a duvidas das familias 	<p>Observação</p> <p>Alinhar com a secretaria sobre como será o procedimento para as inscrições do público.</p>
<p>CONSIDERAÇÕES GERAIS</p>				<p>Comunicação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mailing: pensar em periodicidade para o mailing do parquinho onde possamos concentrar todas as informações dos projetos em curso em um so e-mail. - Sugestao: das duas postagens do parquinho por semana, uma delas pode ser sempre relativa as atividades e a outra relativa a outros projetos como a radio ou imagens de trabalhos feitos nas atividades. <p>Quando iniciarmos as postagens das atividades do livreto, elas vao ocupar o espaço hoje ocupado pelo Parquinho Lage Fica em Casa/Post Branco. Entender com a comunicação onde entraria a divulgação dos cursos continuos e do Arte em familia, se houver a necessidade de realizarmos 3 postagens por semana. As postagens da radio e dos trabalhos das crianças sao mais esporadicas, é possível que dentro dessa grade haja espaço.</p>		

LEGENDA PARA A PLANILHA DO CRONOGRAMA	
PRODUÇÃO	
COMUNICAÇÃO	
SECRETARIA	
TÉCNICO DE SOM	
INCERTEZAS	

CRONOGRAMA 2020 ENSINO: PARQUINHO LAGE				
MÊS	PROJETOS	AÇÕES	DATA	OBSERVAÇÕES
MAIO (25/5 ao 29/5)	Uso da plataforma de aulas online	Reuniao geral com professores	26/6	Parquinho Lage
		Treinamento da equipe e dos professores	Em aberto	Ensino Produção
	Parquinho Lage Fica em casa Post Branco	Elaboração de 3 atividades faltantes até o fim de junho	25/5 e 26/5	Parquinho Lage
	Descolônia de férias - JULHO ANULAR	Finalização da elaboração do formato	25/5 a 29/5	Parquinho Lage
	Cursos do segundo semestre	Elaboração do formato	26/5 e 27/5	Parquinho Lage
		Elaboração do formulário para chamada dos cursos para crianças	27/5	Parquinho Lage
		Elaboração de doc de orientação aos professores	28/5	Parquinho Lage
	Reuniao de professores do parquinho	Agendar data para junho	25/5	Parquinho Lage
		Fazer a pauta e apresentação	27/5	Apresentação do planejamento para o segundo semestre
		Enviar e-mail convite	28/5	Parquinho Lage
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Programação de atividades	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Programação de atividades: Parquinho Lage Fica em Casa e Post Branco
JUNHO	Reuniao de professores do parquinho lage	Realização da reuniao	03/06	Parquinho Lage Apresentação de projetos para o segundo semestre
	Uso da plataforma de aulas online	Treinamento da equipe	Em aberto	Ensino Produção
		Elaboração de doc para orientação dos professores	04/06	Parquinho Lage
	Parquinho Lage Fica em casa Post Branco	Conteudo pronto e revisado para postagem até o fim de junho	01/06	Parquinho Lage
	Descolônia de férias - JULHO ANULAR	Compartilhamento e analise do novo formato com secretaria	01/06 ou 02/06/2020	Averiguar datas com secretaria
		Chamada dos cursos	26/05	Parquinho Lage
		- Recepção do conteudo dos cursos - Realização do cronograma	26/05 e 07/06	Parquinho Lage
		Compartilhamento do conteudo com a comunicação	17/06	Parquinho Lage
		Inicio da divulgação e inscrições	22/06	Comunicação Secretaria
	Cursos do segundo semestre	Chamada dos cursos	26/05	Parquinho Lage
Recepção do conteudo		26/05 a 14/06	Parquinho Lage	
Elaboração de FAQ para o publico		19/06	Parquinho Lage	

		Compartilhamento do conteúdo com a comunicação	26/06	Parquinho Lage		
		Início da divulgação e inscrições	13/07	Parquinho Lage		
	Radio	- Elaboração e definição do formato (programas/ mídias de difusão e captação) - Realização do cronograma da programação até Agosto	09/06 e 10/06	Parquinho Lage		
		Definição da imagem da rádio e dingle	12/06 a 17/06	Comunicação Técnico de som		
		Roteiro das primeiras 2 emissões (Julho)	11/06 e 12/06	Parquinho Lage		
		- Convide aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	13/06	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	17/06	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	19/06 a 24/06	Técnico de som Verificar possibilidade de contratação		
	Página virtual	Elaboração do formato	08/06 e 09/06	Parquinho Lage		
		Elaboração de texto institucional de apresentação do projeto (site, redes e mailing)	10/06	Parquinho Lage	Apresentação do projeto e chamada ao público para envio dos trabalhos realizados durante as atividades online propostas pelo Parquinho Lage: Parquinho Lage Fica em casa, Livreto, Arte em Família, Cursos contínuos	
		Compartilhamento do texto com a comunicação	12/06	Parquinho Lage		
		Chamado nas redes sociais	17/06	Comunicação	Apresentação do projeto e chamada para a participação do público	
		Envio de mailing para público do parquinho lage	19/06	Comunicação		
		Recepção de conteúdo das crianças	a partir do 17/06	Parquinho Lage		
	Jornadas de Outubro	Fechar programação	22/06 ao 26/06	Parquinho Lage		
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Programação de atividades: Parquinho Lage Fica em Casa e Post Branco - Quartas - Outros projetos: Descolônia de férias		
JULHO	Descolônia de férias - JULHO ANULAR	Divulgação da programação	semanal	Comunicação		
		Realização da programação	13 a 31 de julho	Parquinho Lage Professores		
	Cursos do segundo semestre	Divulgação da programação	13/07	Comunicação Ensino/ Parquinho Lage		
		Inscrições	A partir de 13/07	Secretaria		
	Arte em Família	Realização do cronograma do Segundo semestre	01/07 e 02/07	Parquinho Lage		

		- Convite e pedido de ementas aos professores participantes de Agosto e Setembro - Orientação ao uso das plataformas online	03/07	Parquinho Lage Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo de agosto	09/07	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de Agosto com a comunicação	16/07	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação da primeira atividade de Agosto	22/07	Comunicação		
	Rádio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	01/07	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem quinzenal	08/07 e 22/07	Comunicação		
		Roteiro de 4 emissões (Agosto/ Setembro)	03/07 a 08/07	Parquinho Lage		
		- Convite aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	09/07	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	15/07	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	20/7	Técnico de som		
	Página virtual	Chamado nas redes sociais	entre 01/07 e 08/07	Comunicação		
		Organização do conteúdo recebido	15/07	Parquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	16/07	Parquinho Lage		
		Postagem mensal	29/07	Comunicação		
	Livreto Parquinho Lage	Elaboração de texto para postagens do Livreto	26/06	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do texto e arquivo PDF com a Comunicação	29/06	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem 1 vez por semana	4,11,18 de julho e 1 de agosto	Comunicação Cada semana a atividade de um curso. Uso do arquivo PDF do livreto para postagem de atividades ilustradas. Imagem acompanhada de texto institucional do parquinho Lage		
	Jornadas de Outubro	Compartilhamento da programação com a Produção	07/07	Parquinho Lage		
		Realização de convites aos participantes da programação	08/07	Produção		
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Programação de atividades: Livreto e Cursos Contínuos. - Quartas - Outros projetos: Radio, Página Virtual e Descolônia		
AGOSTO	Arte em Família	Inscrição nas atividades de Agosto	a partir de 22/07	Atividade pública Parquinho Lage ou Secretaria Verificar com secretaria		
		Divulgação das atividades de Agosto	às quartas-feiras antes de cada atividade de sábado 5, 12, 19 e 26 de agosto	Comunicação		

		Realização da programação de Agosto	01/08 ao 29/08	Parquinho Lage Professores		
		Convite aos professores participantes de Outubro e orientação ao uso das plataformas online	03/08	Parquinho Lage Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	10/08	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de Setembro com a comunicação	17/08	Parquinho Lage		
		Divulgação das atividades de Setembro	19/08	Comunicação		
	Cursos do segundo semestre	Acolhimento e inscrições dos novos alunos	A partir de 13/07	Secretaria Parquinho Lage		
		Divulgação nas redes sociais	uma semana antes do início do módulo 03/08	Comunicação As divulgações dos módulos do curso contínuo do Parquinho Lage estão na segunda-feira pois as quartas-feiras estão cheias de outras postagens do parquinho. Ver melhor maneira de resolver isso com Comunicação.		
		Semana de portas abertas	Aguardando definição			
		Período letivo	03/08 a 12/12			
		Orientação do uso da plataforma virtual	03/08 a 07/08	Produção		
		Aulas - módulo 1	08/08 a 29/08	Parquinho Lage Professores		
		Início curso Arte no Parque	08/08	Parquinho Lage Professores		
	Radio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	03/08	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem quinzenal	12/08 e 26/08	Comunicação		
		Roteiro de 4 emissões (Jornadas de Outubro)	03/08 a 07/08	Parquinho Lage		
		- Convite aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	10/08	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	17/08	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	20/8	Técnico de som		
	Página virtual	Organização do conteúdo recebido	14/08	Parquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	17/08	Parquinho Lage		
		Postagem mensal	19/08	Comunicação		
	Jornadas de Outubro	Recepção e revisão do conteúdo da programação	03/08	Parquinho Lage		
		Realização do realce	12/8	Parquinho Lage		
	Livreto Parquinho Lage	Postagem 1 vez por semana	8, 15, 22 e 29 de agosto	Comunicação Cada semana a atividade de um curso. Arquivo PDF do Livreto + texto institucional do parquinho		

	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Livreto - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Livreto - Sábados - Programação de atividades: Arte em Família e Cursos Contínuos. - Quartas - Outros projetos: Radio, Pagina Virtual		
SETEMBRO	Arte em Família	Inscrição nas atividades de Setembro	a partir de 19/08	Parquinho Lage Secretária		
		Divulgação das atividades de Setembro	às quartas-feiras antes de cada atividade de sábado 2, 9, 16, 23, 30	Comunicação Setembro: eventualmente uma atividade sera no domingo dia 27/9 (abertura Jornadas de Outubro)		
		Convite aos professores participantes de Novembro e orientação ao uso das plataformas online	03/09	Parquinho Lage Produção		
		Realização da programação de Setembro	05/09 ao 26/09	Parquinho Lage Professores		
		Recepção e revisão do conteúdo	10/09	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de Outubro com a comunicação	15/09/2020	Parquinho Lage		
		Divulgação das atividades de Outubro	21/09	Comunicação		
	Cursos do segundo semestre	Divulgação nas redes sociais	uma semana antes do inicio modulo	Comunicação		
		Orientação do uso da plataforma virtual	01/09 a 04/09	Produção		
		Período das aulas - modulo 2	05/09 a 26/09	Parquinho Lage		
	Radio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	03/09	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem quinzenal	09/09 e 23/09	Comunicação		
		Roteiro de 4 emissões (Jornadas de Outubro e Novembro)	03/09 a 07/09	Parquinho Lage		
		- Convite aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	10/09	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	17/09	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	21/9	Técnico de som		
	Pagina virtual	Organização do conteúdo	14/09	Parquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	17/09	Parquinho Lage		
		Postagem mensal	30/09	Comunicação		
	Jornadas de Outubro	Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	03/09	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação da programação no site e redes sociais	09 de setembro	Comunicação		

		Compartilhamento do realíse com a Mônica	09/09	Parquinho Lage		
	Livreto Parquinho Lage	Postagem 1 vez por semana	5,12,19 e 26 de setembro	Comunicação Cada semana a atividade de um curso. Arquivo PDF do Livreto + texto institucional do parquinho		
		Elaboração de divulgação do lançamento do Livreto	15/09	Parquinho Lage Comunicação Animação ou GIF		
	Descolônia de férias - JANEIRO	Elaboração do formato para janeiro	22/09 a 25/09	Parquinho Lage		
	Comunicação/ Postagens	- 2 postagens e stories por semana: - Livreto - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Livreto - Sábados - Programação de atividades: Arte em Família e Cursos Contínuos. - Quantas - Outros projetos: Radio, Pagina Virtual.		
OCTUBRO	Arte em Família Especial - Jornadas de Outubro	Inscrição nas atividades de Outubro	a partir de 19/09	Parquinho Lage Secretaria		
		Divulgação das atividades de Outubro	às quartas-feiras antes de cada atividade de sábado 7, 14, 21 e 28 de outubro	Comunicação		
		Realização da programação de Outubro	03/10 ao 31/10	Parquinho Lage Professores		
		- Convide aos professores participantes de Novembro - orientação quanto ao uso da plataforma online	05/10	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	12/10	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de novembro com a comunicação	16/10	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação das atividades de Novembro	21/10	Comunicação		
	Cursos do segundo semestre	Divulgação nas redes sociais	uma semana antes do modulo 29/09	Comunicação		
		Orientação do uso da plataforma virtual	28/10 a 02/10	Produção		
		Período das aulas - modulo 3	03/10 a 31/10	Parquinho Lage		
	Radio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	05/10	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem Quinzenal	07/10 e 21/10	Comunicação		
		Roteiro de 2 emissões (Dezembro)	06/10 a 08/10	Parquinho Lage		
		- Convide aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	13/10	Parquinho Lage Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	19/10	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	23/10	Tecnico de som		
	Pagina virtual	Organização do conteúdo	13/10	Parquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	28/10	Parquinho Lage		
		Postagem mensal		Comunicação		

	Jornadas de Outubro	Realização da programação	27/09 a 31/10	Ensino - Parquinho Lage		
		Suporte no uso da plataforma virtual	27/09 a 31/10	Produção		
		Divulgação semanal das atividades de outubro	de 21/09 a 31/10	Comunicação		
	Livreto Parquinho Lage	Elaboração de texto institucional para divulgação do lançamento do livreto	02/10	Parquinho Lage		
		Divulgação para escolas, blogs	7/10	Parquinho Lage		
		Divulgação do lançamento do livreto Redes sociais	14/10	Comunicação Divulgação através de um vídeo os GIF Post com texto institucional		
		Postagem de arquivo completo do livreto em PDF	17/10/2020	Comunicação Arquivo PDF do Livreto + vídeo texto institucional do parquinho		
		Recepção e agendamento por e-mail de pedidos para recuperação de livretos impressos	de 17/10 até 30/11	Parquinho Lage		
		Logística de entrega pelo correio para escolas e instituições e separação de livretos para recuperação na EAV para o público em geral	de 23/10 a 4/12	Produção		
	Descolônia de férias - JANEIRO	Compartilhamento do formato com a secretaria	06/10	Parquinho Lage Secretaria		
		Chamada de cursos	09/10	Parquinho Lage		
		Recepção e revisão do conteúdo	26/10	Parquinho Lage		
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Livreto - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Livreto - Sábados - Programação de atividades: Arte em Família e Cursos Contínuos. - Quartas - Outros projetos: Radio, Pagina Virtual, Jornadas de Outubro		
NOVEMBRO	Arte em Família	Inscrição nas atividades de novembro	a partir de 17/10	Parquinho Lage Secretaria		
		Divulgação das atividades de novembro	às quartas-feiras antes de cada atividade de sábado 4, 11 e 25 de novembro	Comunicação Novembro: 21/11 não haverá atividade.		
		Realização da programação de novembro	07/11 ao 28/11	Parquinho Lage Professores		
		Convite aos professores participantes de Dezembro e janeiro	05/11	Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	12/11	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de novembro com a comunicação	16/11	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação das atividades de dezembro	21/11	Comunicação		
	Cursos do segundo semestre	Divulgação nas redes sociais	uma semana antes do módulo 28/10	Comunicação		
		Orientação do uso da plataforma virtual	03/11 a 06/11	Produção		

		Período das aulas - módulo 4	07/11 a 05/12	Parquinho Lage		
	Radio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	28/10	Parquinho Lage Comunicação		
		Postagem Quinzenal	04/11 e 18/11	Comunicação		
		Roteiro de 2 emissões (janeiro)	06/11 a 08/11	Parquinho Lage		
		- Convide aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	13/11	Parquinho Lage Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	19/11	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	23/11	Tecnico de som		
	Página virtual	Organização do conteúdo	13/11	Parquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	16/11	Parquinho Lage		
		Postagem mensal	25/11	Comunicação		
	Descolônia de férias - JANEIRO	Compartilhamento do conteúdo com a comunicação	5/11	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação da programação	9/11	Comunicação		
		Inscrições	A partir de 09 de novembro	Secretaria Parquinho Lage		
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana: - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Programação de atividades: Arte em Família e Cursos Contínuos. - Outros projetos: Radio, Página Virtual e Descolônia de férias		
DEZEMBRO	Arte em Família	Inscrição nas atividades de Dezembro	a partir de 16/11	Parquinho Lage Secretaria		
		Divulgação das atividades de Dezembro	às quartas-feiras antes de cada atividade de sábado 02 e 09 de dezembro	Comunicação		
		Realização da programação de Dezembro	05/12 e 12/12	Parquinho Lage Professores		
		Convide aos professores participantes de Fevereiro	04/12 /2020	Parquinho Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo de Fevereiro	11/12 /2020	Parquinho Lage		
		Compartilhamento do conteúdo de Janeiro com a comunicação	15/12/2020	Parquinho Lage Comunicação		
		Divulgação das atividades de Janeiro	16/12	Comunicação		
	Cursos do segundo semestre	Elaboração do formulário de avaliação do curso para alunos e responsáveis	1/12	Parquinho Lage		
		Enviar formulário de avaliação do curso para alunos e responsáveis	4/12	Parquinho Lage		
		Reuniao com professores para avaliação do período letivo	9/12	Parquinho Lage		
		Encerramento do período letivo	12/12	Entender como será o encerramento		

	Radio	Compartilhamento com a comunicação do conteúdo pronto	26/11	Parquinho Lage Comunicação		
		Uma postagem	02/12	Comunicação		
		Roteiro de 2 emissões (Fevereiro)	07/12 a 09/12	Parquinho Lage		
		- Convite aos convidados do cronograma - Compartilhamento do roteiro com participantes	04/12	Parquinho Lage Produção		
		Recepção e revisão do conteúdo	11/12	Parquinho Lage		
		- Sonoplastia, mixagem e edição dos 4 programas	18/12	Tecnico de som		
	Pagina virtual	Organização do conteúdo	23/11	Paquinho Lage		
		Compartilhamento de conteúdo pronto com a comunicação	02/12	Parquinho Lage		
		Postagem mensal	09/12	Comunicação		
	Descolônia de férias - JANEIRO	Divulgação da programação redes sociais	16/ 12	Comunicação		
	Comunicação/ Postagens	2 postagens e stories por semana. - Programação de atividades - Outros projetos	Durante o mês (quartas e sábados)	Postagens: - Sábados - Programação de atividades: Arte em Família e Cursos Contínuos. - Quartas-feiras - Outros projetos: Radio, Pagina Virtual e Descolônia de férias		